

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Поныровская средняя общеобразовательная школа»**

ПРИКАЗ

От 31 декабря 2019 года

№ 296/01-10

О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста"

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 30.09.2019 года №1-1073 "О реализации мероприятий по созданию в 2020 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в том числе методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", на основании приказа отдела образования администрации Поныровского района № 227 от 27.12.2019г.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (далее-Центр).
2. Назначить руководителем Центра заместителя директора Володину Людмилу Геннадьевну.
3. Создать рабочую группу по реализации федерального проекта «Современная школа» и утвердить её состав (Приложение № 1);
4. Утвердить Дорожную карту по созданию и открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей (Приложение № 2);
5. Утвердить медиаплан Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение № 3);
6. Володиной Людмиле Геннадьевне разработать проект плана мероприятий по созданию и функционированию Центра.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Е.Ю. Кудрявина

С приказом ознакомлены:

РАБОЧАЯ ГРУППА
по реализации федерального проекта "Современная школа"

Кудрявина Елена Юрьевна	директор школы
Володина Людмила Геннадьевна	заместитель директора, руководитель Центра
Самохвалов Сергей Вячеславович	учитель
Радзевич Ираида Витальевна	учитель, педагог-психолог
Радзевич Николай Николаевич	учитель
Казначеев Юрий Иванович	преподаватель-организатор ОБЖ

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию и открытию Центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	2	3	4
1	Согласование зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей (далее- Центра)	март-апрель, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина
2	Мониторинг оснащенности предметных областей «Технология", "Информатика", "ОБЖ"	март, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина, И.В. Радзевич, Н.Н. Радзевич, Ю.И. Казначеев
3	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	март-апрель 2020г.	Е.Ю. Кудрявина, И.В. Радзевич, Н.Н. Радзевич, Ю.И. Казначеев
4	Внесение изменений в Устав ОО	март, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина
5	Утверждение Положения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ноябрь, 2019г.	Е.Ю. Кудрявина
6	Внесение изменений в штатное расписание ОО	август, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина
7	Организация набора детей в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	август-сентябрь, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина
8	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору на создание Центра	ноябрь, 2019г.	Е.Ю. Кудрявина
9	Определение кадрового состава Центра	апрель, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина

10	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра	апрель, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина
11	Прохождение курсов повышения квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям предметной области "Технология"	март-июнь, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина
12	Разработка и утверждение образовательных программ ОО	апрель-май, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина
13	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром	август-сентябрь, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина
14	Закупка, доставка и наладка оборудования	май-август, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина
15	Завершение набора детей, обучающихся по программам Центра	сентябрь, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина
16	Проведение косметических, строительно-монтажных работ, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем	август, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина
17	Лицензирование образовательной деятельности Центра	август, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина
18	Открытие Центра в единый день открытия	сентябрь, 2020г.	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина

Медиаплан
информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные
1.	Информация о начале реализации проекта	март	Е.Ю. Кудрявина
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	март	Е.Ю. Кудрявина
3.	Создание раздела на сайте школы о деятельности Центра "Точка роста" (наполнение, актуализация)	май, далее- постоянно	И.В. Радзевич
4.	Анонсирование мероприятий по повышению квалификации педагогов Центра	март-ноябрь	Е.Ю. Кудрявина
5.	Запуск рекламной кампании и "горячей линии" по вопросам обучения детей в Центре: -проведение встреч с родителями -выпуск рекламных роликов -подготовка и распространение лифлетов	май-июнь	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина
6.	Размещение баннера с информацией о работе Центра, приема обучающихся в Центр на программы дополнительного образования	август-сентябрь	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина
7.	Торжественное открытие Центра	сентябрь	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина
8.	Проведение Дня открытых дверей для родителей, общественности, СМИ	октябрь-ноябрь	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина
9.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	постоянно	Е.Ю. Кудрявина, Л.Г. Володина